

ПРОТОКОЛ

заседания общественной комиссии по реализации мероприятий по исполнению приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды во Владимирской области» в 2022 году

г. Киржач

05.09.2022 года

Место проведения – здание администрации города Киржач.

Время проведения - 14.00 час.

На заседании присутствовали 11 человек.

Вопросы повестки дня:

1. Определение статуса контрактов по благоустройству дворовых и общественных территорий в 2022 году.

2. Оформление ежемесячного отчёта общественной комиссии по реализации мероприятий по исполнению приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году.

О. М. Григорьева открыла заседание комиссии, представила членов комиссии.

По первому вопросу повестки дня:

Определение статуса контрактов по благоустройству дворовых и общественных территорий в 2022 году.

О. М. Григорьева, зав. отдела ЖКХ, проинформировала членов комиссии о том, что 4 контракта (1 контракт и 3 соглашения о предоставлении из бюджета муниципального образования город Киржач субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на выполнение работ по благоустройству дворовым территориям в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории города Киржач на 2018-2024 годы» на 2022 год (далее – соглашения)) заключены на общую сумму 18 247 029,17 руб. заключены с соблюдением законодательства РФ.

2 контракта (1 контракт и 1 соглашение) выполнены (закрыты). Выплаченная сумма по закрытым контрактам составляет 5 264 461,20 руб.

По результатам рассмотрения представленных документов установлено:

- 4 контракта по благоустройству дворовых и общественных территорий в 2022 году статус «общее количество контрактов на текущий год»,
- 4 контракта по благоустройству дворовых и общественных территорий в 2022 году статус «Контракт заключён»,
- 2 контракта по благоустройству дворовых и общественных территорий в 2022 году статус «Контракт закрыт»
- планируемая и сметная стоимость 18 247 029,17 руб.,
- законтрактованная стоимость 18 247 029,17 руб.,
- выплаченная сумма 5 264 461,20 руб.,
- факты трудового вовлечения – отсутствуют,
- факты прочего вовлечения – отсутствуют,
- количество территорий с завершённой инвентаризацией – 8 территорий,
- количество территорий с незавершённой инвентаризацией – 0 территорий.

Предложено проголосовать.

Голосовали:

«За» - 11 голосов;

«Воздержались» - 0 голосов;

«Против» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

По первому вопросу решили: отразить следующее:

- 4 контракта по благоустройству дворовых и общественных территорий в 2022 году статус «общее количество контрактов на текущий год»,
- 4 контракта по благоустройству дворовых и общественных территорий в 2022 году статус «Контракт заключён»,
- 2 контракта по благоустройству дворовых и общественных территорий в 2022 году статус «Контракт закрыт»
- планируемая и сметная стоимость 18 247 029,17 руб.,
- законтрактованная стоимость 18 247 029,17 руб.,
- выплаченная сумма 5 264 461,20 руб.,
- факты трудового вовлечения – отсутствуют,
- факты прочего вовлечения – отсутствуют,
- количество территорий с завершённой инвентаризацией – 8 территорий,
- количество территорий с незавершённой инвентаризацией – 0 территорий.

По второму вопросу повестки дня:

Членам комиссии предложен ежемесячный отчёт общественной комиссии по реализации мероприятий по исполнению приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году для ознакомления.

Предложено проголосовать.

Голосовали:

«За» - 11 голосов;

«Воздержались» - 0 голосов;

«Против» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу решили: ежемесячный отчёт общественной комиссии по реализации мероприятий по исполнению приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году составлен верно.

Зам. председатель комиссии

Секретарь комиссии

Заместитель
главы администрации

М. Н. Мошкова.

Заведующий ОЖКХ

О. М. Григорьева.

