ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии по реализации мероприятий по исполнению приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды во Владимирской области» в 2023 году

г. Киржач
05.05.2023 года

Место проведения – здание администрации города Киржач.
Время проведения - 14.00 час.
На заседании присутствовали 11 человек.
Вопросы повестки дня:
1. Определение статуса контрактов по благоустройству дворовых и общественных территорий в 2023 году.
2. Оформление ежемесячного отчёта общественной комиссии по реализации мероприятий по исполнению приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году.
О. М. Григорьева открыла заседание комиссии, представила членов комиссии.
По первому вопросу повестки дня:
Определение статуса контрактов по благоустройству дворовых и общественных территорий в 2023 году.
О.М. Григорьева, зам. зав. отдела ЖКХ, проинформировала членов комиссии о том, что 4 контракта (1 контракт и 1 соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования город Киржач субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на выполнение работ по благоустройству дворовым территориям в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории города Киржач на 2018-2025 годы» на 2023  год (далее – соглашения)) заключены на общую сумму 15 804 758,30 руб. заключены с соблюдением законодательства РФ.
4 контракта (1 контракт и 1 соглашение) выполнены (закрыты). 
По результатам рассмотрения представленных документов установлено:
· 4 контракта по благоустройству дворовых и общественных территорий в 2023 году статус «общее количество контрактов на текущий год»,
· 4 контракта по благоустройству дворовых и общественных территорий в 2023 году статус «Контракт заключён»,
· 4 контракта по благоустройству дворовых и общественных территорий в 2023 году статус «Контракт закрыт»
· планируемая и сметная стоимость 16 330 500,0  руб., 
· законтрактованная стоимость 15 804 758,30  руб.,
· выплаченная сумму -0
· факты трудового вовлечения – отсутствуют,
· факты прочего вовлечения – отсутствуют,
· количество территорий с завершенной инвентаризацией – 8 территорий,
· количество территорий с незавершенной инвентаризацией – 0 территорий.
Предложено проголосовать.
Голосовали:
«За» - 11 голосов;
«Воздержались» - 0 голосов;
«Против» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
По первому вопросу решили: отразить следующее:
· 4 контракта по благоустройству дворовых и общественных территорий в 2023 году статус «общее количество контрактов на текущий год»,
· 4 контракта по благоустройству дворовых и общественных территорий в 2023 году статус «Контракт заключён»,
· 2 контракта по благоустройству дворовых и общественных территорий в 2023 году статус «Контракт закрыт»
· планируемая и сметная стоимость 16 330 500,00 руб., 
· законтрактованная стоимость 15 804 758,30  руб.,
· выплаченная сумму -0.
· факты трудового вовлечения – отсутствуют,
· факты прочего вовлечения – отсутствуют,
· количество территорий с завершенной инвентаризацией – 8 территорий,
· количество территорий с незавершенной инвентаризацией – 0 территорий.
По второму вопросу повестки дня:
Членам комиссии предложен ежемесячный отчёт общественной комиссии по реализации мероприятий по исполнению приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году для ознакомления.
Предложено проголосовать.
Голосовали:
«За» - 11 голосов;
«Воздержались» - 0 голосов;
«Против» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
По второму вопросу решили: ежемесячный отчёт общественной комиссии по реализации мероприятий по исполнению приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году составлен верно.


Зам. председатель комиссии



Заместитель 
главы администрации
М. Н. Мошкова.

Секретарь комиссии

Заместитель заведующего ОЖКХ
О. М. Григорьева.


